

Nr 35

**Kungl. Maj:ts proposition angående anslag för budgetåret 1971/72 till byggnadsarbeten samt inredning och utrustning av lokaler vid universiteten m. m.;  
given Stockholms slott den 26 februari 1971.**

Kungl. Maj:t vill härmed, under åberopande av bilagda utdrag av statsrådsprotokollet över utbildningsärenden, föreslå riksdagen att bifalla de förslag om vars avlåtande till riksdagen föredraganden hemställt.

## GUSTAF ADOLF

SVEN MOBERG

### Propositionens huvudsakliga innehåll

I propositionen föreslås ett investeringsanslag av 140 milj. kr. för byggnadsarbeten vid universiteten m. m. Medelsförbrukningen för verksamheten under innevarande och nästa budgetår beräknas till sammanlagt ca 303 milj. kr.

Medel tas upp för fortsatt utbyggnad inom södra delen av Frescatiområdet av nybyggnader för icke-laborativa institutioner vid universitetet i Stockholm och för nybyggnad för kemi m. m. inom norra delen av området. Fortsatt utbyggnad på Artillerifältet i Uppsala föreslås för en sammanlagd kostnad av drygt 100 milj. kr. Medel beräknas vidare för den fortsatta utbyggnaden för teknisk utbildning och forskning m. m. på Vallaområdet i Linköping. En nybyggnad för icke-laborativa institutioner vid universitetet i Umeå föreslås för 15,3 milj. kr. Medel beräknas även för bl. a. fortsatt utbyggnad vid universitetet i Göteborg samt vid tekniska högskolan i Stockholm och Chalmers tekniska högskola.

Slutligen föreslås en medelsanvisning av 63 milj. kr. för inredning och utrustning av lokaler vid universiteten m. m.

**Utdrag av protokollet över utbildningsärenden, hållet inför Hans Maj:t Konungen i statsrådet på Stockholms slott den 26 februari 1971.**

*Närvarande:* Statsministern PALME, ministern för utrikes ärendena NILSSON, statsråden STRÄNG, ANDERSSON, HOLMQVIST, ASPLING, SVEN-ERIC NILSSON, LUNDKVIST, MYRDAL, ODHNOFF, WICKMAN, MOBERG, BENGTSSON, NORLING, LÖFBERG, LIDBOM, CARLSSON, FELDT.

Statsrådet Moberg anmäler efter gemensam beredning med statsrådets övriga ledamöter fråga om *anslag för budgetåret 1971/72 till byggnadsarbeten samt inredning och utrustning av lokaler vid universiteten m. m.* och anför.

I prop. 1971: 1 (bil. 10 s. 440 och 357) har Kungl. Maj:t föreslagit riksdagen att, i avvaktan på särskild proposition i ämnet, för budgetåret 1971/72 beräkna

till Byggnadsarbeten vid universiteten m. m. ett investeringsanslag av 140 milj. kr.;

till Inredning och utrustning av lokaler vid universiteten m. m. ett reservationsanslag av 63 milj. kr.

Jag anhåller nu att få ta upp dessa frågor.

### **Byggnadsarbeten vid universiteten m. m.**

1969/70 Utgift	128 953 450	Reservation	8 463 519
1970/71 Anslag	130 000 000		
1971/72 Förslag	140 000 000		

### **Anslagsförslag m. m.**

Detta investeringsanslag — som tidigare benämnts Byggnadsarbeten vid universiteten och vissa högskolor m. m. — avser byggnadsarbeten vid universiteten, karolinska institutet, de tekniska högskolorna, högskolenheten i Linköping, gymnastik- och idrottshögskolorna samt lärarhögskolorna.

Från byggnadsstyrelsen och tekniska högskolans i Stockholm byggnadskommitté föreligger framställningar om investeringsanslag för budgetåret 1971/72. Vidare har styrelsen och byggnadskommittén successivt redovisat projekteringshandlingar m. m. för aktuella byggnadsobjekt.

Jag vill först erinra om de principer som gäller för handläggningen av ärenden rörande byggnadsverksamheten vid universitet och högskolor.

För varje universitetsort finns en lokal- och utrustningsprogramkommitté (LUP-kommitté) med uppgift att utarbeta lokal- och utrustningsprogram för läroanstalterna på orten. Kommittéerna för Uppsala, Lund och Göteborg utarbetar program även för de tre berörda filialorterna, dvs. resp. Örebro, Växjö och Karlstad. Genom beslut den 29 juni 1970 tillkallades en LUP-kommitté för Linköping. Programunderlag för lärarhögskolorna utarbetas av skolöverstyrelsen. Den år 1969 tillkallade universitetsrestaurangkommittén skall bl. a. upprätta lokalprogram för sådana restauranglokaler som skall uppföras av staten.

När ett lokalprogram färdigställts överlämnas det till byggnadsstyrelsen som på grundval av lokalprogrammet i samråd med den myndighet som utarbetat detta upprättar ett byggnadsprogram. Detta innehåller bl. a. förslag till byggnadsobjektets placering och allmänna utformning samt en uppskattning av kostnad och en beräknad tidsplan för objektet.

Byggnadsprogram för lokaler för tekniska högskolan i Stockholm har hittills upprättats av högskolans byggnadskommitté, som också svarat för byggande och inredning av dessa lokaler. Enligt beslut av Kungl. Maj:t den 4 september 1970 skall kommitténs uppdrag upphöra sedan dess arbete med ny- och ombyggnad för sektion V vid högskolan slutförts (jfr prop. 1970: 76 s. 13).

Kungl. Maj:t lämnar efter prövning av byggnadsprogrammet i regel ett uppdrag att utarbeta förslags- eller huvudhandlingar för objektet. När handlingar har färdigställts på vilka en tillförlitlig kostnadsberäkning kan grundas begärs normalt medel av riksdagen för byggnadsobjektets utförande. En närmare redogörelse för denna handläggningsordning lämnas i en tryckt promemoria, benämnd »Handläggning av statliga byggnadsärenden» (Finansdepartementet 1968). Kungl. Maj:t har den 11 april 1969 uppdragit åt byggnadsstyrelsen att t. v. bedriva försöksverksamhet med totalentreprenad. Inom ramen för denna försöksverksamhet kan det bli aktuellt att begära medel av riksdagen för vissa byggnadsobjekt på grundval av en kostnadsuppskattning av underlaget för totalentreprenaden.

I min följande redogörelse för de byggnadsobjekt som är aktuella för nästa budgetår tar jag sålunda i regel inte upp sådana objekt för vilka projekteringen ännu inte nått det stadium då — enligt nämnda handläggningsordning — redovisning för riksdagen bör ske. Jag kommer inte

heller att särskilt behandla sådana objekt, som tidigare redovisats för riksdagen och för vilka kostnadsramarna föreslås antingen bli uppförda med oförändrade eller sänkta belopp eller endast bli höjda med hänsyn till den allmänna byggnadskostnadsstegringen. För tiden den 1 april 1969—den 1 april 1970 beräknar styrelsen denna kostnadsstegring till 8 %.

Kostnaderna redovisas i det följande i prisläget den 1 april 1970 om inte någon annan prisnivå anges.

### Stockholm

*Försörjningsåtgärder inom karolinska institutets område.* För översiktlig planläggning får 690 000 kr. tas i anspråk. För anslutningsavgifter beräknar byggnadsstyrelsen 400 000 kr. (jfr prop. 1970: 76 s. 11 och 20).

I prop. 1970: 76 (s. 11) redovisades att byggnadsstyrelsen beräknade 3 106 000 kr. för beslutade övriga åtgärder utöver tidigare slutredovisade arbeten. Av nämnda belopp slutredovisar styrelsen nu två delobjekt till en sammanlagd kostnad av 858 000 kr. Kostnaderna för försörjningsåtgärder i samband med tillbyggnaden till den nyligen uppförda laboratoriebyggnaden uppgår till 420 000 kr. i prisläget den 1 april 1969. Kungl. Maj:t uppdrog den 15 juli 1970 åt styrelsen att utföra dessa arbeten. Den sammanlagda kostnaden för ej slutredovisade åtgärder blir  $(3\,106\,000 - 858\,000 + 420\,000 =) 2\,668\,000$  kr. i prisläget den 1 april 1969, vilket motsvaras av ca 2,8 milj. kr. i prisläget den 1 april 1970.

Kungl. Maj:t uppdrog den 17 december 1970 åt styrelsen att inom en kostnadsram av 900 000 kr. utföra dels parkeringsplatser med anslutande vägar inom karolinska institutets område, dels en väg från Eugeniavägen till karolinska sjukhusets infart vid Solnavägen. Parkeringsplatserna skall enligt beslutet göras tillgängliga även för personal m. m. vid karolinska sjukhuset. Den sammanlagda kostnaden för nämnda åtgärder uppgår således till  $(2\,800\,000 + 900\,000 =) 3\,700\,000$  kr.

Styrelsen föreslår att sammanlagt 550 000 kr. ställs till förfogande för utförande av en gång- och cykelbro över Solnavägen mellan institutet och karolinska sjukhuset. Bron föreslås även använd som bärare av kablar för elförsörjningen av institutets område.

*Laboratoriebyggnad vid karolinska institutet.* Senast i prop. 1970: 76 (s. 11) redogjordes för den nyligen uppförda laboratoriebyggnaden på karolinska institutets område. En tillbyggnad till laboratoriebyggnaden beräknas vara färdigställd till höstterminen 1971.

Den sammanlagda rumsytan för den utökade laboratoriebyggnaden är 9 930 m<sup>2</sup>. Kostnadsramen för objektet uppgår till 24,6 milj. kr. i

prisläget den 1 april 1969, vilket motsvaras av 25,9 milj. kr. i prisläget den 1 april 1970. Inom denna kostnadsram har medel inte beräknats för 18 s. k. miljökammare, som planeras ingå i laboratoriebyggnaden. Kostnaden för miljökammarna beräknas till 1,2 milj. kr. Den sammanlagda kostnaden beräknar byggnadsstyrelsen således till  $(25,9 + 1,2 =) 27,1$  milj. kr.

*Matsal inom Frescatiområdet.* Som redovisades i prop. 1969: 36 (s. 7) och 1969: 150 (bil. 4 s. 18) har en restaurang anordnats i Skogs- och lantbruksakademiens f. d. muscibygnad. Av byggnadens två plan används f. n. det övre till matsal.

Byggnadsstyrelsen föreslår i samråd med universitetsrestaurangkommittén att restaurangens kapacitet ökas genom att en utlämningsdisk ordnas i bottenplanet.

För objektet är i gällande investeringsplan uppförd en kostnadsram av 2 540 000 kr i prisläget den 1 april 1969 motsvarande 2 700 000 kr i prisläget den 1 april 1970. Byggnadsstyrelsen uppskattar kostnaderna för de nu föreslagna åtgärderna till 230 000 kr. och föreslår att nämnda ram höjs till  $(2 700 000 + 230 000 =) 2 930 000$  kr.

## Uppsala

*Försörjningsåtgärder.* I investeringsplanen är en kostnadsram av 660 000 kr. uppförd för översiktlig planläggning. För anslutningsavgifter är en kostnadsram av 2 milj. kr. uppförd. Byggnadsstyrelsen föreslår att sistnämnda ram höjs till 2,5 milj. kr. Härav avser ca 250 000 kr. avgiften för fjärrvärmanslutning av nybyggnad för fysiska institutionen m. m.

Byggnadsstyrelsen har slutredovisat delobjekt till en sammanlagd kostnad av 1 556 000 kr. För beslutade åtgärder beräknar styrelsen — utöver slutredovisade arbeten — 5 850 000 kr. För att utrymme för försörjningsåtgärder i samband med andra etappen av nybyggnader på Artillerifältet skall finnas föreslår styrelsen att nämnda belopp höjs med 2 milj. kr. till 7 850 000 kr.

*Nybyggnader på Artillerifältet.* Nybyggnaderna avses för de medicinskt teoretiska institutionerna, den farmaceutiska fakulteten och vissa naturvetenskapliga institutioner. Nybyggnaderna avses vidare inrymma lokaler för den veterinärmedicinska utbildning och forskning som enligt gällande planer skall inordnas i motsvarande institutioner vid universitetet (jfr prop. 1970: 37 s. 42).

En första etapp av nybyggnaderna, vilken omfattar 12 560 m<sup>2</sup> rumsyta, blev färdig under år 1969. Vidare har nyligen en hörsalsbyggnad om 500 m<sup>2</sup> rumsyta utförts (jfr prop. 1970: 165 bil. 7 s. 44 och 51).

Kungl. Maj:t uppdrog den 24 april 1970 åt byggnadsstyrelsen att projektera en andra etapp av nybyggnaderna, omfattande högst 28 000 m<sup>2</sup> programyta, inkl. nämnda hörsalsbyggnad. Härtill kommer de nämnda lokalerna för veterinärmedicinsk utbildning och forskning.

I skrivelse den 2 februari 1971 har byggnadsstyrelsen redovisat att de husdelar som närmast motsvarar den andra byggnadsetappen omfattar en rumsyta av 27 300 m<sup>2</sup> exkl. hörsalsbyggnaden. Mot bakgrund bl. a. av de faktiska kostnaderna för den första etappen uppskattar styrelsen kostnaden för nämnda lokaler av 27 300 m<sup>2</sup> rumsyta till 68,5 milj. kr. I gällande investeringsplan är uppförd en kostnadsram av 31 920 000 kr. för den första etappen av nybyggnaderna, varav 900 000 kr. för hörsalsbyggnaden (prop. 1970: 165 bil. 7 s. 52). Den sammanlagda kostnaden för de nu redovisade etapperna uppskattas således till (31 920 000 + 68 500 000 =) 100 420 000 kr.

Byggnadsarbetena för den nu aktuella etappen bör enligt styrelsen påbörjas i maj 1971. Härigenom kan den första delen av etappen bli färdig till hösten 1972. Styrelsen räknar med en tidsplan enligt vilken hela denna etapp kan vara färdig till hösten 1975.

### Linköping

*Försörjningsåtgärder.* Kungl. Maj:t uppdrog den 29 juni 1970 åt byggnadsstyrelsen att projektera nybyggnad för lärarhögskolan i Linköping t. o. m. förslagshandlingar. I beslutet föreskrevs — med ändring av tidigare beslut — att lärarhögskolan skulle förläggas till Vallaområdet.

I investeringsplanen är uppförd en ram av 8 milj. kr. i prisläget den 1 april 1969 benämnd Försörjningsåtgärder: Övriga åtgärder (jfr prop. 1970: 76 s. 15). Nämnda belopp motsvaras av 8 620 000 kr. i prisläget den 1 april 1970. Styrelsen beräknar att medel för försörjningsåtgärder för nybyggnaden för lärarhögskolan erfordras för nästa budgetår. Med anledning härav föreslår styrelsen att nämnda ram förs upp med (8 620 000 + 1 380 000 =) 10 000 000 kr.

### Göteborg

*Försörjningsåtgärder inom medicinarområdet.* För översiktlig planläggning får 660 000 kr. tas i anspråk (jfr prop. 1968: 104 s. 13).

Kostnaderna för beslutade åtgärder uppgår enligt byggnadsstyrelsen till 6 225 000 kr. Styrelsen har slutredovisat ett delobjekt till en kostnad av 90 000 kr.

Styrelsen har med skrivelse den 2 februari 1971 redovisat byggnadsprogram för ytterligare försörjningsåtgärder. Bland dessa ingår en utökning av antalet parkeringsplatser inom området samt avgiftsbeläggning av de nuvarande och de tillkommande parkeringsplatserna. En utökning av antalet parkeringsplatser måste komma till stånd innan ytterligare byggnader kan uppföras inom området.

Kostnaderna för de tillkommande platserna uppskattas av styrelsen till 330 000 kr. Kostnaderna för avgiftsbeläggning bedöms till 250 000 kr.

*Försörjningsåtgärder inom Chalmers tekniska högskolas område.* För översiktlig planläggning får 1,1 milj. kr. tas i anspråk.

För anslutningsavgifter och övriga försörjningsåtgärder finns en kostnadsram av 12 milj. kr. i prisläget den 1 april 1969 uppförd i investeringsplanen, varav 1,6 milj. kr. för anslutningsavgifter och 10 230 000 kr. för beslutade övriga åtgärder (jfr prop. 1970: 76 s. 16). Sistnämnda kostnad motsvarar 10,5 milj. kr. i prisläget den 1 april 1970. Byggnadsstyrelsen har — utöver tidigare slutredovisade delobjekt — slutredovisat ytterligare delobjekt till en sammanlagd kostnad av 746 000 kr. För övriga åtgärder beräknar styrelsen således (10 500 000 — 746 000 =) avrundat 9 750 000 kr.

För anslutningsavgifter bör enligt styrelsen föras upp ett belopp av 2 milj. kr., vilket innefattar avgifter för nybyggnad för fysiska institutionen m. m. (jfr prop. 1969: 36 s. 10).

## Örebro

*Försörjningsåtgärder.* För översiktlig planläggning får 600 000 kr. tas i anspråk. I investeringsplanen finns vidare en kostnadsram av 550 000 kr. uppförd för anslutningsavgifter. Beloppet avser avgiften för anslutning av markområdet för högre utbildning m. m. i Örebro till stadens vatten- och avloppsnet (jfr prop. 1970: 76 s. 16). Avtal har numera träffats om leverans av värme till nybyggnaderna för gymnastik- och idrottshögskolan. Anslutningsavgiften härför uppgår till 264 000 kr., varav viss del återbetalas i form av ränta. Byggnadsstyrelsen föreslår att kostnadsramen höjs med 300 000 kr. till 850 000 kr.

För övriga åtgärder är en kostnadsram av 5,9 milj. kr. uppförd i investeringsplanen, varav 3 750 000 kr. för idrottsplaner m. m. (prop. 1970: 165 bil. 7 s. 52). Kungl. Maj:t uppdrog den 17 december 1970 åt byggnadsstyrelsen att utföra dessa idrottsplaner m. m.

## Umeå

*Försörjningsåtgärder.* För översiktlig planläggning och för anslutningsavgifter finns i investeringsplanen uppförda kostnadsramar av resp. 1,3 milj. kr. och 800 000 kr. För övriga åtgärder finns en kostnadsram av 12,4 milj. kr. i prisläget den 1 april 1969, vilket motsvaras av 12 750 000 kr. i prisläget den 1 april 1970. Av sistnämnda belopp avser 12 210 000 kr. beslutade åtgärder (jfr prop. 1970: 76 s. 17). Byggnadsstyrelsen har beräknat 540 000 kr. för försörjningsåtgärder i samband med en planerad nybyggnad för aula och teater. Kungl. Maj:t uppdrog den 20 februari 1970 åt byggnadsstyrelsen att projektera den-

na nybyggnad. Styrelsen beräknar att byggnadsarbetena kan påbörjas tidigast under andra kvartalet 1972. Förhandlingar pågår med Umeå kommun om finansiering och drift av nybyggnaden m. m.

Kungl. Maj:t medgav den 5 juni 1970 att byggnadsstyrelsen fick ta i anspråk 125 000 kr. för åtgärder för avgiftsbeläggning av parkeringsplatser inom universitetsområdet. För ytterligare automater m. m., med vilka samtliga permanent utbyggda platser — ca 950 — kan avgiftsbeläggas, behövs enligt styrelsen ytterligare 90 000 kr.

Styrelsen har den 23 november 1970 redovisat byggnadsprogram för nybyggnad för lärarhögskolan m. m. i Umeå, vilken planeras bli förlagd till universitetsområdet. Styrelsen räknar med att byggnadsarbetena kan påbörjas tidigast under andra kvartalet 1972. För försörjningsåtgärder i samband med denna nybyggnad och nybyggnad för icke-laborativa institutioner, vilken närmare redovisas i det följande, beräknar styrelsen 3 milj. kr. Styrelsen föreslår således en kostnadsram för övriga åtgärder av  $(12\,210\,000 + 540\,000 + 90\,000 \div 3\,000\,000 =)$  15 840 000 kr.

*Nybyggnad för icke-laborativa institutioner.* Kungl. Maj:t uppdrog den 6 mars 1970 åt byggnadsstyrelsen att projektera nybyggnad för icke-laborativa institutioner. Styrelsen redovisar att nybyggnaden planeras bli förlagd omedelbart norr om biblioteksbyggnaden på universitetsområdet. Byggnadsobjektet avses omfatta tre kontorslängor samt en hallbyggnad, samtliga i två våningar. Rumsytan uppgår till 7 980 m<sup>2</sup>. Byggnadsstyrelsen uppskattar kostnaderna för nybyggnaden till 15,3 milj. kr. Vissa av lokalerna kan enligt styrelsen tas i bruk till höstterminen 1972 om byggnadsarbetena påbörjas innevarande budgetår. Nybyggnaden beräknas vara färdig i sin helhet till vårterminen 1973.

## Föredraganden

För nästa budgetår har jag gjort upp följande förslag till investeringsplan. I planen tas en kostnadsram upp för varje objekt. Medelsförbrukningen för de skilda objekten har uppskattats med utgångspunkt i angivna tider för byggstart och färdigställande.

Byggnadsarbetena för universitetet i Stockholm m. m. inom *Frescatiområdet* har kunnat bedrivas i en snabbare takt än vad som tidigare var beräknat. De sex *nybyggnaderna för icke-laborativa institutioner* varav två redan tagits i bruk, beräknas vara helt färdiga under hösten 1971, vilket är avsevärt tidigare än enligt hittillsvarande planer. Serviceanordningar av olika slag kommer övergångsvis att förläggas till de sex husen. En matsal har anordnats i en f. d. muscibyggnad, och för en ökning av kapaciteten i denna har jag i investeringsplanen beräknat en höjning av kostnadsramen för objektet.

## Investeringsplan (1 000-tal kr.)

Byggnadsobjekt	Kostnadsram		Medelsförbrukning		Byggstart mån./år	Färdigställande mån./år	
	1.4.69	1.4.70	Faktisk t. o. m. 69/70	Beräknad för			
				70/71			71/72
<i>Stockholm</i>							
Ersättning till Skogs- och lantbruksakademien .....	2 825	2 825	2 600	225			
Försörjningsåtgärder inom Frescatiområdet:							
Översiktlig planläggning .....	1 000	1 000	994	5 000	7 500	successivt	
Anslutningsavgifter .....	245	245	127				
Övriga åtgärder .....	10 000	20 500	5 931				
Om- och tillbyggnad för farmakologi .....	5 070	5 070	5 057	13	6.64	12.66	
Försörjningsåtgärder inom karolinska institutets område:							
Översiktlig planläggning .....	690	690	516	900	600	successivt	
Slutredovisat .....		858	858				
Anslutningsavgifter .....	4 700	400					
Övriga åtgärder .....		4 250	2 085				
Tillbyggnad vid institutionen för fysiologi och medicinsk fysik ..	4 255	4 255	4 226	29	6.65	1.67	
Försörjningsåtgärder inom tekniska högskolans område .....	6 142	6 172	5 913	200	50	successivt	
Nybyggnad av simhallsanläggning vid gymnastik- och idrottshögskolan .....	5 710	5 710	7 258	240	17	11.65 9.67	
Om- och tillbyggnad för försvarsmedicinsk forskning m. m. ....	2 695	2 695	2 679	15	1	5.67 2.69	
Nybyggnad för sektion A m. m. .	14 950	15 690	10 626	3 500	1 000	4.68 4.70	
Ombyggnad för sektion E m. m. .	6 440	6 600	6 250	330		4.68 12.69	
Ombyggnad för fysik, centralverkstad m. m. ....	1 560	1 610	1 525	80		4.68 3.70	
Laboratoriebyggnad vid karolinska institutet .....	24 600	27 100	15 962	10 000	900	5.68 8.71	
Nybyggnader inom Frescatiområdet för icke-laborativa institutioner .....	74 900	79 950	29 068	35 000	12 000	9.68 12.71	
Tillbyggnad för sektion L .....	2 610	2 730	2 190	540		10.68 12.69	
Nybyggnad för tandläkarutbildning .....	500 (delram)	500 <sup>a</sup> (delram)	47	453	12 000	2.72 1.75	
Matsal inom Frescatiområdet ...	2 540	2 930	1 277	1 150	175	9.69 8.70	
Nybyggnad för kemi m. m. ....	35 900	38 730			13 000	11.71 11.73	
Ny- och ombyggnad för sektion V	9 045	9 855		500	2 500	8.70 10.72	
Utbyggnad av statens biblioteksdepå i Bålsta .....	2 020	2 180			1 500	9.71 9.72	
Markförvärv m. m. för nybyggnad för tandläkarutbildning ..	8 300	8 300 <sup>a</sup>		5 000	2 000		

Byggnadsobjekt	Kostnadsram		Medelsförbrukning			Byggstart mån./år	Färdigställande mån./år
			Faktisk t. o. m. 69/70	Beräknad för			
	1.4.69	1.4.70		70/71	71/72		
<i>Uppsala</i>							
Försörjningsåtgärder:							
Översiktlig planläggning . . . . .	660	660	545	} 2 000	500	successivt	
Anslutningsavgifter . . . . .	2 000	2 250	1 985				
Slutredovisat . . . . .	} 8 000	1 556	1 556				
Övriga åtgärder . . . . .		7 850	4 214				
Om- och tillbyggnad för universitetsbiblioteket . . . . .	12 330	12 475	11 763	650	50	4.64	10.70
Nybyggnader på Artillerifältet . .	30 340	100 420	29 327	5 600	15 300	6.66	1.75
Nybyggnad för fysiska institutionen m. m. . . . .	13 815	14 475	10 653	3 550	250	6.68	10.70
Fastighetsförvärv . . . . .	705	705	700	5			
<i>Linköping</i>							
Försörjningsåtgärder:							
Översiktlig planläggning . . . . .	600	600	} 1 829	6 000	3 500	successivt	
Anslutningsavgifter . . . . .	2 000	2 000					
Övriga åtgärder . . . . .	8 000	10 000					717
Nybyggnader på Vallaområdet . .	85 800	92 250	20 242	25 000	30 000	6.69	10.72
<i>Jönköping</i>							
Om- och tillbyggnad för lärarhögskolan m. m. . . . .	5 300	5 725		3 000	1 500	5.70	4.72
<i>Kalmar</i>							
Ombyggnad för lärarhögskolan m. m. . . . .	2 700	3 615 <sup>1</sup>	436	2 600	350	5.70	7.71
<i>Kristianstad</i>							
Ombyggnad för lärarhögskolan . .	3 200	3 455	124	3 000	200	4.70	4.71
<i>Lund</i>							
Nybyggnad för växtfysiologi . . . .	6 170	6 170	6 142	28		7.61	7.63
Försörjningsåtgärder:							
Översiktlig planläggning . . . . .	1 100	1 100	947	} 3 000	400	successivt	
Anslutningsavgifter . . . . .	3 200	3 200	915				
Övriga åtgärder . . . . .	17 500	17 500	12 027				
Nybyggnader för kemiska institutionen . . . . .	79 000	76 000	70 578	2 500	2 300	10.64	2.69
Fastighetsförvärv . . . . .	3 135	3 135	2 910	145			
Nybyggnad för bakteriologi m. m.	11 100	11 100	10 897	203		8.65	7.67
Nybyggnad för radiofysik . . . . .	2 530	2 510	2 463	47		11.66	1.68
Nybyggnad för matematik m. m.	11 150	11 075	11 039	36		8.62	7.64
Nybyggnad för sektion M . . . . .	27 150	27 050	26 721	329		1.64	6.66
Nybyggnad för sektion A . . . . .	8 340	8 340	8 238	102		2.64	7.65
Nybyggnad för sektion V . . . . .	21 455	21 350	21 030	20	100	3.65	7.67
Nybyggnad för datamaskincentral	2 190	2 220	2 014	206		12.67	11.68
Fundament m. m. för konstverk . .	310	310	253	57		8.67	12.67

Byggnadsobjekt	Kostnadsram		Medelsförbrukning			Byggstart mån./år	Färdigställande mån./år
	1.4.69	1.4.70	Faktisk t. o. m. 69/70	Beräknad för			
				70/71	71/72		
Ombyggnad för farmakologiska institutionen .....	3 365	3 365	3 015	300	50	4.68	2.70
<i>Göteborg</i>							
Försörjningsåtgärder för humanistiska fakulteten m. m.:							
Översiktlig planläggning .....	140	140	61	} 100	50	successivt	
Anslutningsavgifter .....	70	150 <sup>1</sup>	68				
Övriga åtgärder .....	520	500	462				
Byggnadsarbeten m. m. för zoologisk station på Tjärnö .....	1 145	1 170	1 168			10.68	5.69
Nybyggnad för odontologiska fakulteten .....	58 500	59 130	56 314	2 800	16	6.65	6.69
Tillbyggnad för anatomi .....	1 500	1 476	1 476			4.66	3.67
Försörjningsåtgärder inom medicinarområdet:							
Översiktlig planläggning .....	660	660	591	} 4 500	100	successivt	
Slutredovisat .....		90	90				
Anslutningsavgifter .....	} 6 700	} 7 280	688				
Övriga åtgärder .....			1 564				
Nybyggnad för sektion K .....	25 500	25 670	24 471	1 000	199	11.61	7.64
Nybyggnad för sektion V .....	34 110	34 600	31 371	3 000	228	11.63	7.69
Utökning av panncentralen m. m. vid Chalmers tekniska högskola	4 210	4 570 <sup>1</sup>	3 749	800	15	4.67	1.69
Försörjningsåtgärder inom Chalmers tekniska högskolas område:							
Översiktlig planläggning .....	1 100	1 100	1 048	} 2 500	300	successivt	
Slutredovisat .....		746	746				
Anslutningsavgifter .....	} 12 000	} 2 000	1 328				
Övriga åtgärder .....			9 750				6 299
Ny- och ombyggnad för sektion M .....	26 200	26 200	23 333	2 700	167	8.66	1.70
Hörsalsbyggnad vid Chalmers tekniska högskola .....	2 500	2 500	2 485	15		11.65	1.67
Nybyggnad för sektion A m. m. . . . .	17 280	16 845	15 067	1 778		11.65	4.68
Nybyggnad för botaniska institutionen .....	11 770	12 060	11 041	950	69	8.67	8.69
Nybyggnad för zoologiska institutionen .....	13 460	13 460	8 867	3 000	1 000	12.67	4.70
Nybyggnad för institutionen för hygien m. m. . . . .	5 360	5 605	3 688	1 815	67	6.68	1.70
Nybyggnad för fysiska institutionen m. m. . . . .	18 300	19 535	6 006	10 000	3 000	8.68	4.71
Forskningslaboratorium inom medicinarområdet .....	4 015	4 330	109	500	3 500	6.71	11.72
<i>Karlstad</i>							
Försörjningsåtgärder .....		2 000			1 000	successivt	

Byggnadsobjekt	Kostnadsram		Medelsförbrukning			Byggstart mån./år	Färdigställande mån./år
	1.4.69	1.4.70	Faktisk t. o. m. 69/70	Beräknad för			
				70/71	71/72		
<i>Örebro</i>							
Försörjningsåtgärder:							
Översiktlig planläggning . . . . .	600	600	711	4 000	2 000	successivt	
Anslutningsavgifter . . . . .	550	850					
Övriga åtgärder . . . . .	2 000	5 900					
Nybyggnader för gymnastik- och idrottshögskolan . . . . .	10 700	11 525	1 143	5 500	4 500	5.70	9.71
<i>Falun</i>							
Ombyggnad m. m. för lärarhögskolan . . . . .	3 000	3 240		1 200	2 000	12.70	11.71
<i>Gävle</i>							
Ombyggnad m. m. för lärarhögskolan m. m. . . . .	4 300	4 645		2 500	2 000	9.70	8.71
<i>Härnösand</i>							
Ombyggnad för lärarhögskolan . . . . .	2 900	3 130	474	2 100	530	6.70	8.71
<i>Umeå</i>							
Nybyggnad för anatomi och histologi . . . . .	8 780	8 780	8 692	70	10	6.64	9.65
Nybyggnad för lu-block, etapp I . . . . .	6 000	6 000	5 871	100	29	6.64	1.66
Nybyggnad för lu-block, etapp II . . . . .	7 150	7 150	6 990	80	70	6.65	1.67
Nybyggnad för kemi-hufo . . . . .	14 850	14 600	14 429	120	10	6.65	8.67
Nybyggnad för zoologi, genetik-hufo . . . . .	4 375	4 300	4 214	70	10	3.66	8.67
Nybyggnad för fysiologi, botanik m. m. - hufo . . . . .	16 500	16 500	15 047	400	600	1.67	1.69
Nybyggnad för bibliotek, samhällsvetenskap m. m. . . . .	21 800	21 800	21 295	400	100	6.66	8.68
Försörjningsåtgärder:							
Översiktlig planläggning . . . . .	1 300	1 300	1 296	1 200	1 500	successivt	
Anslutningsavgifter . . . . .	800	800	575				
Övriga åtgärder . . . . .	12 400	15 840	7 379				
Nybyggnad för administration, datamaskincentral m. m. . . . .	4 075	4 075	3 882	150	40	4.67	8.68
Nybyggnad för matsal m. m. . . . .	7 145	7 375	6 224	1 075	50	6.68	2.70
Nybyggnad för lu-block, etapp III . . . . .	9 000	9 400	2 469	5 000	1 000	10.69	4.71
Nybyggnad för icke-laborativa institutioner . . . . .		15 300			10 000	6.71	2.73
<i>Luleå</i>							
Om- och tillbyggnad för lärarhögskolan m. m. . . . .	6 200	6 695		3 100	3 100	12.70	3.72
<i>Diverse objekt</i>							
		5 000					
	<b>989 307</b>	<b>1 129 678</b>	<b>671 250</b>	<b>184 076</b>	<b>145 003</b>		
Erfarenhetsgrundad reducering av medelsbehovet . . . . .				20 612	5 003		
Beräknat medelsbehov . . . . .				<b>163 464</b>	<b>140 000</b>		

<sup>1</sup> Jfr prop. 1970: 165 (bil. 7 s. 53)<sup>2</sup> Kostnadsram beräknas kunna redovisas på tilläggsstat<sup>3</sup> Jfr prop. 1970: 122 (s. 44)

Planering pågår f. n. av nybyggnader för bibliotek, studentkårlokaler och restaurang enligt riktlinjer som meddelats av Kungl. Maj:t (jfr prop. 1970: 76 s. 13). Denna planering bör fortsätta med sikte på ett snabbt färdigställande av i första hand bibliotekslokalerna.

I investeringsplanen finns en kostnadsram uppförd för *nybyggnad för kemi*. Jag räknar med att byggnadsarbetena för detta objekt skall påbörjas under hösten 1971.

Som framgick av min redovisning i prop. 1970: 165 (bil. 7 s. 50) har byggnadsstyrelsen redovisat förslag till byggnadsprogram för *försörjningsåtgärder* inom Frescatiområdet i samband med nybyggnaden för kemi m. m. Kostnaderna för de föreslagna åtgärderna har uppskattats till 14,3 milj. kr. Härav avser 3,5 milj. kr. de direkta kostnaderna för en värmecentral m. m. Som jag redovisade i nämnda proposition pågår överläggningar med Stockholms kommun om ev. anslutning av området till kommunens fjärrvärmenät. I avvaktan på resultat av dessa förhandlingar har jag inte beräknat medel för den föreslagna värmecentralen m. m. i mitt förslag till kostnadsram för övriga försörjningsåtgärder. Jag har vidare räknat med en viss begränsning av de i styrelsens förslag angivna markarbetena. Jag har tagit upp ett ramutrymme för försörjningsåtgärder inom den norra delen av Frescatiområdet av 10 milj. kr. Härav har 6,5 milj. kr. tidigare tagits upp inom den i prop. 1970: 165 (bil. 7 s. 52) redovisade kostnadsramen av 17 milj. kr. Jag har nu räknat med en höjning av gällande kostnadsram med 3,5 milj. kr. Arbetena beräknas bli påbörjade innevarande budgetår.

Inom kostnadsramen till *försörjningsåtgärder inom karolinska institutets område* har jag beräknat 550 000 kr. för gångbro m. m.

För den andra etappen av *nybyggnaderna på Artillerijältet i Uppsala* räknar jag med en medelsförbrukning av 3 milj. kr. innevarande budgetår och 15 milj. kr. budgetåret 1971/72.

Byggnadsstyrelsen har den 2 februari 1971 redovisat förslagshandlingar för nybyggnad för lärarhögskolan och universitetsfilialen i *Karlstad*. Beredningen av ärendet är ännu inte avslutad. För att det skall bli möjligt att påbörja vissa *försörjningsåtgärder* har jag på styrelsens förslag fört upp en kostnadsram av 2 milj. kr. för detta ändamål.

Byggnadsstyrelsen uppskattar, som nämnts, kostnaden för *nybyggnad för icke-laborativa institutioner i Umeå* till 15,3 milj. kr. Prövningen av möjligheterna att begränsa denna kostnad har ännu inte kunnat avslutas. När så har skett avser jag att återkomma till Kungl. Maj:t med ett slutligt förslag till kostnadsram. I mitt förslag till investeringsplan har jag nu fört upp en preliminärt beräknad ram enligt styrelsens förslag.

Utöver kostnadsramar för de särskilda objekten har jag i investeringsplanen fört upp en kostnadsram av 5 milj. kr. för *diverse objekt*. Kost-

nadsramen bör stå till Kungl. Maj:ts disposition. Inom denna ram och med anlitan­de av tillgängliga medel bör smärre byggnadsobjekt kunna utföras. Inom ramen bör också mindre fastighetsförvärv kunna ske och byggnadsobjekt inom gällande utbyggnadsplaner kunna påbörjas då ett snabbt igångsättande är önskvärt.

Som jag nämnt i det föregående har jag i detta sammanhang tagit upp endast sådana byggnadsobjekt för vilka projekteringen nått det stadium då redovisning för riksdagen — enligt handläggningsordningen — bör ske. Sedan projekteringshandlingar m. m. redovisats räknar jag med att det under nästa budgetår skall bli möjligt att föreslå att ytterligare ett antal objekt tas upp i investeringsplanen.

Vid utgången av budgetåret 1969/70 utgjorde behållningen på investeringsanslaget ca 8,5 milj. kr. Innevarande budgetår uppgår anslaget till 130 milj. kr. Sammanlagt ca 138,5 milj. kr. står således till förfogande. Byggnadsstyrelsen redovisar nu att byggnadsverksamheten har bedrivits i en snabbare takt än vad som tidigare förutsetts. Styrelsen beräknar att 25 milj. kr. behövs i ytterligare anslag för innevarande budgetår. Jag kommer senare att hemställa att Kungl. Maj:t föreslår riksdagen att anvisa detta belopp på tilläggsstat för budgetåret 1970/71. Jag räknar med att medel kan anvisas på tilläggsstat även nästa budgetår, om detta visar sig nödvändigt för att den planerade byggnadsverksamheten skall kunna genomföras.

I likhet med vad som skett tidigare år har jag i förslaget till investeringsplan gjort en på erfarenheten grundad reducering av summan av de beräknade medelsförbrukningarna för de enskilda objekten. På grundval av mitt förslag till investeringsplan har jag gjort upp följande anslagsberäkning.

#### *Anslagsberäkning (1 000-tal kr.)*

Medelstillgång		Beräknad medelsförbrukning	
		1970/71	1971/72
Reservation 1.7.1970	8 464	163 464	
Anslag för 1970/71		140 000	
riksstat	130 000		
tilläggsstat (förslag)	25 000		
Anslag för 1971/72 (förslag)	140 000		
	<b>303 464</b>		<b>303 464</b>

Jag hemställer att Kungl. Maj:t föreslår riksdagen

att till *Byggnadsarbeten vid universiteten m. m.* för budgetåret 1971/72 under statens allmänna fastighetsfond anvisa ett investeringsanslag av 140 000 000 kr.

## Inredning och utrustning av lokaler vid universiteten m. m.

1969/70 Utgift	55 813 673	Reservation	6 283 450
1970/71 Anslag	60 000 000		
1971/72 Förslag	63 000 000		

### Anslagsförslag m. m.

Från detta reservationsanslag — tidigare benämnt Inredning och utrustning av lokaler vid universitet, högskolor m. m. — bestrids kostnader för inredning och utrustning av lokaler vid universiteten och högskolorna inom utbildningsdepartementets område samt vid vissa statliga institutioner inom skol- och kulturområdena.

De i det föregående under rubriken Byggnadsarbeten vid universiteten m. m. omnämnda LUP-kommittéerna har till uppgift att bl. a. utarbeta utrustningsprogram med förslag till kostnadsramar för samtliga läroanstalter på resp. ort och successivt överlämna programmen till utrustningsnämnden för universitet och högskolor. Nämnden begär anslag i utrustningsfrågor och svarar för upphandlingen.

Byggnadsstyrelsen svarar för planering och upphandling av inredning.

Som jag redovisat i det föregående kommer tekniska högskolans i Stockholm byggnadskommittés uppdrag att upphöra. Kommittén har hittills svarat för bl. a. planering och upphandling av inredning för högskolans lokaler. Dessa uppgifter kommer att övertas av byggnadsstyrelsen.

Av anslaget disponeras innevarande budgetår 16,5 milj. kr. av byggnadsstyrelsen och tekniska högskolans i Stockholm byggnadskommitté enligt en av Kungl. Maj:t fastställd inredningsplan. Utrustningsnämnden disponerar 43 milj. kr. enligt en av Kungl. Maj:t fastställd utrustningsplan. 500 000 kr. står till Kungl. Maj:ts disposition.

Anslagsframställningar för nästa budgetår föreligger från byggnadsstyrelsen och utrustningsnämnden för universitet och högskolor.

### Byggnadsstyrelsen

Styrelsen hemställer att 13,8 milj. kr. anvisas för styrelsens inredningsverksamhet budgetåret 1971/72. I följande sammanställning redovisas — i 1 000-tal kr. — styrelsens förslag till nya och ändrade kostnadsramar.

Objekt	Tidigare medgiven ram		Begärd ny ram eller begärd ändring av tidigare ram	Nu begärd ram	
	definitiv	delram		definitiv	delram
<i>Stockholm</i>					
Medicinskt teoretiska institutionerna	4 200		+ 825	5 025	
Nybyggnad av bokmagasin för kungl. biblioteket		650	+ 350	1 000	
Icke-laborativa institutioner vid univer- sitetet		8 000	+3 200		11 200
Statens biblioteksdepå i Bålsta		300	+1 600	1 900	
Nybyggnad för kemi m. m. vid univer- sitetet			+6 500		6 500
Ombyggnad för odontologiska fakulteten			+ 400	400	
<i>Uppsala</i>					
Nybyggnader på Artillerifältet		4 300	+1 000		5 300
<i>Linköping</i>					
Högskolenheten		6 000	+5 000		11 000
<i>Jönköping</i>					
Lärarhögskolan m. m.			+ 310	310	
<i>Växjö</i>					
Universitetsfilialen		400	+ 390		790
<i>Lund</i>					
Icke-laborativa institutioner m. m.			+ 935		935
<i>Göteborg</i>					
Forskningslaboratorium inom medicinar- området	500		+ 375	875	
Fysiska institutionen m. m.	2 200		+ 200	2 400	
Icke-laborativa institutioner			+1 400		1 400
Ombyggnad för sektion M m. m.		350	+1 000	1 350	
Högre musikutbildning			+ 370	370	
<i>Karlstad</i>					
Universitetsfilialen		540	+ 310		850
<i>Umeå</i>					
Kombinerad aula och teater			+ 800		800
Till Kungl. Maj:ts disposition (budget- året 1971/72)			+2 000	2 000	

### Utrustningsnämnden för universitet och högskolor

Utrustningsnämnden föreslår att den för nämndens verksamhetsområde avsedda anslagsposten för budgetåret 1971/72 beräknas till 48 milj. kr.

Med överlämnande av förslag från LUP-kommittéerna, universitetskanslersämbetet och organisationskommittén för högre musikutbildning (jfr 1971 års riksdagsberättelse s. 295) hemställer nämnden vidare om ändring av befintliga kostnadsramar eller införande av nya sådana i utrustningsplanen för nästa budgetår. Nämnden föreslår också att vissa kostnadsramar som kan beräknas bli förbrukade under budgetåret 1970/71 eller i början av budgetåret 1971/72 skall utgå ur planen.

I följande sammanställning redovisas — i 1 000-tal kr. — de föreslagna nya och ändrade kostnadsramarna.

Objekt	Tidigare medgiven ram		Begärd ny ram eller begärd ändring av tidigare ram	Nu begärd ram	
	definitiv	delram		definitiv	delram
<i>Stockholm</i>					
Sektion A		} 2 200	} + 5 710	1 710	
Sektion L				1 000	
Sektion V				5 200	
Dramatiska institutet m. m.:					
Inredning	2 000		+ 250	2 250	
Icke-laborativa institutioner vid universitetet		2 100	+ 2 900	5 000	
Kaféer inom Frescatiområdet			+ 200		200
<i>Uppsala</i>					
Nybyggnader på Artillerifältet:					
a) Telefonväxel		135	+ 510		645
b) Apparatur m. m. för hufo		3 700	+ 400		4 100
Fysiska institutionen		2 000	+ 1 235	3 235	
<i>Linköping</i>					
Teknisk och filosofisk utbildning m. m.		10 000	+ 10 300		20 300
<i>Växjö</i>					
Universitetsfilialen		350	+ 100		450
<i>Göteborg</i>					
Skeppsteknisk utbildning och forskning			+ 2 740	2 740	
Regleringsteknik			+ 650	650	
Naturgeografi			+ 160	160	
<i>Karlstad</i>					
Universitetsfilialen		375	+ 100		475
<i>Örebro</i>					
Icke-laborativa ämnen m. m.		550	+ 100		650
Gymnastik- och idrottshögskolan:					
Utomhusanläggningar m. m.			+ 275	275	
<i>Umeå</i>					
Icke-laborativa institutioner			+ 1 200	1 200	
Lu-blocket, etapp III			+ 3 300	3 300	
<i>Högre musikutbildning</i>					
Musiklärarutbildning (Stockholm, Göteborg, Malmö)			+ 520	520	
Musikhögskolan i Göteborg (fastigheten Dicksonsgatan 12)			+ 300	300	
Musikämnesutbildning i Göteborg			+ 600		600
<i>Till Kungl. Maj:ts disposition</i>					
(budgetåret 1969/70)		2 000	— 434	1 566	
<i>Till Kungl. Maj:ts disposition</i>					
(budgetåret 1971/72)			+ 1 000	1 000	
<i>Till universitetskanslersämbetets disposition</i>					
(budgetåret 1971/72)			+ 27 000	27 000	

**Stockholm**

*Medicinskt teoretiska institutionerna.* I det föregående har jag redogjort för den laboratoriebyggnad som f. n. uppförs på karolinska institutets område. Byggnadsobjektet omfattar sammanlagt 9 930 m<sup>2</sup> rumsyta och har kostnadsberäknats till 27,1 milj. kr.

För de medicinskt teoretiska institutionerna är i utrustningsplanen uppförd en kostnadsram av 8 milj. kr. (jfr prop. 1970: 76 s. 30 och 39) och i inredningsplanen en kostnadsram av 4,2 milj. kr. (jfr prop. 1969: 137 s. 26 och 1969: 150 bil. 4 s. 20). Av sistnämnda belopp avser 550 000 kr. den tidigare anskaffade inredningen för institutionen för fysiologi och medicinsk fysik, 3 575 000 kr. laboratoriebyggnaden och 75 000 kr. övriga befintliga lokaler inom institutets område.

Med hänsyn till bl. a. prisstegringar beräknar styrelsen numera inredningskostnaderna för laboratoriebyggnaden till 4,4 milj. kr. Styrelsen föreslår att den i inredningsplanen uppförda kostnadsramen höjs till (4 400 000 + 550 000 + 75 000 =) 5 025 000 kr.

*Nybyggnad av bokmagasin för kungl. biblioteket.* I prop. 1968: 33 (s. 3) redogjordes för denna nybyggnad, som har färdigställts år 1970. I inredningsplanen finns uppförd en delram av 650 000 kr. för objektet (jfr prop. 1968: 104 s. 34 och 43). Nybyggnaden har i en första anskaffningsetapp inretts med 12 900 hyllmeter arkivhyllor i form av tätpackningssystem. Den återstående delen, 5 700 hyllmeter, behöver enligt biblioteket tas i bruk under första halvåret 1972. Byggnadsstyrelsen beräknar kostnaderna för denna del till 350 000 kr. Styrelsen föreslår att den nämnda delramen höjs till (650 000 + 350 000 =) 1 milj. kr. Ramen kan enligt styrelsen därvid betecknas som definitiv.

*Sektionerna A, L och V.* I prop. 1970: 76 (s. 13 och 30) redogjorde jag för ny- och ombyggnaderna för sektionerna A, L och V. I gällande utrustningsplan är för dessa sektioner en delram av 2,2 milj. kr. uppförd. För sektion L föreslår LUP-kommittén en kostnadsram av 1 milj. kr., varav 200 000 kr. för gemensam utrustning och 800 000 kr. för apparatur m. m. För sektion A föreslår kommittén en kostnadsram av 1 710 000 kr. enligt följande.

Gemensam utrustning	365 000
Byggnadsfunktionslära	300 000
Konstruktionslära (varav för konditioneringsutrustning 470 000)	810 000
Byggnadsakustik	200 000
Övriga institutioner	35 000

För sektion V föreslår kommittén en kostnadsram av 5,2 milj. kr. Kommittén beräknar 300 000 kr. för vattenrännor, 600 000 kr. för miljörum och 125 000 kr. för komplettering av sektionens verkstadsresurser. För de tre sektionerna föreslås således utrustningsramar av sammanlagt 7 910 000.

I gällande inredningsplan är för sektionerna A, L och V uppförd en delram av 2 milj. kr. (jfr prop. 1969: 36 s. 24 och 33). Tekniska högskolans byggnadskommitté beräknar inredningskostnaderna för sektion V till 2 350 000 kr.

*Icke-laborativa institutioner vid universitetet.* Som jag redovisat i det föregående uppförs f. n. sex nybyggnader för icke-laborativa institutioner inom södra Frescatiområdet. Byggnadskomplexet omfattar drygt 40 000 m<sup>2</sup> rumsyta och har kostnadsberäknats till ca 80 milj. kr.

För objektet är en delram av 8 milj. kr. uppförd i inredningsplanen (jfr prop. 1970: 165 bil. 7). Kungl. Maj:t har tidigare medgivit att byggnadsstyrelsen tar i anspråk bl. a. ca 700 000 kr. inom denna ram för inredning för tillfällig användning i vissa lokaler i innerstaden. Styrelsen föreslår nu att ny inredning anskaffas till alla de sex nybyggnaderna för en uppskattad kostnad av 10,7 milj. kr. Styrelsen föreslår att en delram av (10,5 + 0,7 =) 11,2 milj. kr. förs upp i inredningsplanen.

LUP-kommittén föreslår att den i utrustningsplanen uppförda delramen av 2,1 milj. kr. höjs till 5 milj. kr. Ramen kan därvid enligt kommittén betecknas som definitiv. För gemensam utrustning beräknar kommittén ca 2,9 milj. kr. Av detta belopp avser 767 000 kr. flyttningskostnader, varav 248 000 kr. för planering m. m. Kommittén beräknar vidare ca 2,1 milj. kr. för institutionsbunden utrustning. Härav avser 950 000 kr. en datamaskin med terminaler m. m. för institutionen för informationsbehandling.

För kaféer i nybyggnaderna föreslås en delram av 200 000 kr.

*Dramatiska institutet m. m.* I utrustningsplanen är uppförd en kostnadsram av 2 milj. kr. för inredning av de lokaler som enligt hyresavtal mellan byggnadsstyrelsen och Svenska filminstitutet ställts till statens disposition i filminstitutets nybyggnad på Gärdet i Stockholm (jfr prop. 1970: 76 s. 31). Sedan den anvisade kostnadsramen i sin helhet disponerats redovisar utrustningsnämnden behov av ytterligare resurser för inredning och föreslår att ramen höjs med 250 000 kr. till 2 250 000 kr.

*Ombyggnad för odontologiska fakulteten.* I prop. 1970: 122 föreslogs att tandläkarutbildningen i de nuvarande lokalerna vid Holländargatan

skall fortsätta under en övergångsperiod med ett tills vidare oförändrat intag av 100 studerande per år. För att verksamheten skall kunna fortsätta i lokalerna behöver dessa byggas om. Byggnadsstyrelsen uppskattar kostnaderna för erforderliga byggnadsåtgärder till 1 950 000 kr. Kungl. Maj:t uppdrog den 27 november 1970 åt styrelsen att projektera ombyggnaden t. o. m. bygghandlingar. Kostnaderna för kompletterande inredning uppskattar styrelsen till 400 000 kr.

### Uppsala

*Nybyggnader på Artillerifältet.* I det föregående har jag redogjort för detta byggnadsobjekt. Den första etappen, som omfattar 12 560 m<sup>2</sup> rumsyta, färdigställdes 1969. En hörsal om 500 m<sup>2</sup> rumsyta har nyligen färdigställts. En andra etapp, som omfattar 27 300 m<sup>2</sup> rumsyta, beräknas bli påbörjad i maj 1971. Kostnaderna för hela byggnadsobjektet beräknas till 100 420 000 kr.

I gällande inredningsplan finns för nybyggnaderna uppförd en delram av 4,3 milj. kr. (jfr prop. 1970: 165 bil. 7 s. 44).

I följande sammanställning redovisas de i gällande utrustningsplan uppförda delramarna för objektet (jfr prop. 1970: 76 s. 32 och 39) samt de av LUP-kommittén föreslagna höjningarna.

Telefonväxel	135 000	+510 000
Verkstad	450 000	
Övrig gemensam utrustning	750 000	
Apparater m. m. för lu	3 600 000	
Apparatur m. m. för hufo	3 700 000	+400 000

En telefonväxel av typ A 333 har anskaffats till en kostnad av 135 000 kr. för etapp I. Denna växel kan utbyggas till 270 anknötningar. Sedan även etapp II utförts kommer växeln inte att vara tillräcklig utan en större växel av typ A 344 måste anskaffas. Kostnader för en sådan växel utrustad med 500 anknötningar uppgår enligt LUP-kommittén till 510 000 kr. sedan 70 procent av anskaffningskostnaderna för den nuvarande växeln frånräknats.

Kommittén föreslår en höjning av delramen Apparatur m. m. för hufo med 400 000 kr. för galenisk farmaci och mikrobiologi vid farmaceutiska fakulteten. Dessa institutioner avses få permanenta lokaler inom den andra etappen av nybyggnaderna.

*Fysiska institutionen.* Redogörelse för nybyggnaden för fysiska institutionen m. m. lämnades senast i prop. 1970: 76 (s. 33). Genom nybygg-

naden har fysiska institutionen fått ett lokaltillskott om ca 3 500 m<sup>2</sup> rumsyta. I gällande inredningsplan är uppförd en definitiv kostnadsram av 1,2 milj. kr. för nybyggnaden (jfr prop. 1968: 104 s. 43).

LUP-kommittén föreslår att den i utrustningsplanen uppförda delramen av 2 milj. kr. höjs till 3 235 000 kr. Ramen kan enligt kommittén därvid betecknas som definitiv. Av sistnämnda belopp avser 400 000 kr. utrustning i fysik för de två första årskurserna av den fyraåriga civilingenjörsutbildningen, 1 125 000 kr. ämnesinriktad basutrustning och basutrustning av lokalerna i nybyggnaden samt 1 710 000 kr. laborations- och demonstrationsutrustning.

### Linköping

*Teknisk och filosofisk utbildning m. m.* Senast i prop. 1970: 76 (s. 14) redogjordes för utbyggnaden inom Vallaområdet i Linköping för högskolenheten. Den nu aktuella utbyggnaden omfattar lokaler om sammanlagt ca 44 000 m<sup>2</sup> rumsyta. Den första inflyttningen i nybyggnaderna skedde till höstterminen 1970. Hela den hittills beslutade etappen beräknas vara färdig till höstterminen 1972.

I gällande utrustningsplan är en delram av 10 milj. kr. uppförd, varav 9 milj. kr. avser teknisk utbildning och forskning m. m. och 1 milj. kr. avser filosofisk utbildning.

Med utgångspunkt i den planerade utbyggnaden av undervisningen vid högskolenheten under nästa budgetår räknar LUP-kommittén med att nämnda delram behöver höjas med sammanlagt 10,3 milj. kr. till 20,3 milj. kr. Av det senare beloppet avser 1 750 000 kr. den filosofiska fakulteten.

I inredningsplanen är uppförd en delram av 6 milj. kr. Denna ram avser dels inredning av nämnda nybyggnader dels inredning av provisoriska lokaler i innerstaden. De senare lokalerna kommer att användas även sedan nybyggnaderna tagits i bruk.

Byggnadsstyrelsen uppskattar kostnaderna för inredning av nybyggnaderna till 10 milj. kr. Till de provisoriska lokalerna har hittills anskaffats inredning för ca 1 milj. kr. Styrelsen föreslår därför att nämnda delram höjs till 11 milj. kr.

### Göteborg

*Forskningslaboratorium inom medicinarområdet.* Redogörelse för denna nybyggnad har lämnats i prop. 1968: 104 (s. 16). Efter förslag i denna proposition (s. 44 och 49) uppfördes en kostnadsram i inredningsplanen av 500 000 kr. Ursprungligen planerades nybyggnaden omfatta 1 440 m<sup>2</sup> rumsyta.

Under projekteringen utvidgades nybyggnaden till 1 820 m<sup>2</sup> rumsyta. Kungl. Maj:t uppdrog den 13 februari 1970 åt byggnadsstyrelsen att utföra nybyggnaden. Med hänsyn till utökningen av nybyggnaden och prisstegringar föreslår byggnadsstyrelsen att nämnda inredningsram höjs med 375 000 kr. till 875 000 kr.

*Fysiska institutionen m. m.* Redogörelse för denna nybyggnad lämnades senast i prop. 1969: 36 (s. 10 och 31). Nybyggnaden som beräknas vara färdigställd under våren 1971 omfattar ca 7 200 m<sup>2</sup> rumsyta. En kostnadsram av 2,2 milj. kr. finns uppförd i inredningsplanen (jfr prop. 1970: 76 s. 34 och 38). Byggnadsstyrelsen föreslår, med hänsyn till prislägesförändringar, att nämnda ram höjs med 200 000 kr. till 2,4 milj. kr.

*Skeppsteknisk utbildning och forskning m. m.* Skeppsteknisk utbildning och forskning vid Chalmers tekniska högskola bedrivs sedan läsåret 1969/70 inom sektionen för maskinteknik (jfr prop. 1969: 1 bil. 10 s. 323 och 325). De skeppstekniska institutionerna och institutionen för regleringsteknik vid högskolan samt naturgeografiska institutionen vid universitetet avses efter ombyggnad få lokaler i den byggnad som tidigare disponerats av sektion V (jfr prop. 1970: 165 bil. 7 s. 45). En ritsalsdel, som redan tagits i anspråk, av denna byggnad omfattar ca 1 600 m<sup>2</sup> rumsyta och en laborieriedel ca 3 000 m<sup>2</sup> rumsyta.

LUP-kommittén föreslår att följande kostnadsramar förs upp i utrustningsplanen (1 000-tal kr.).

Skeppsteknisk utbildning och forskning		2 740
varav för		
skeppshydromekanik	630	
skeppsbyggnadsteknik	1 500	
skeppsmaskinteknik	610	
Regleringsteknik		650
Naturgeografi		160
		<b>3 550</b>

Av det sammanlagda beloppet avser 700 000 kr. de berörda institutionernas andel av kostnaden för en s. k. hybridmaskin, gemensam för flera institutioner vid högskolan. Totalt beräknas anskaffningskostnaden för maskinen till 900 000 kr.

För inredning av ritsalsdelen har tidigare anvisats en delram, benämnd *Ombyggnad för sektion M m. m.*, av 350 000 kr. (jfr prop. 1970: 165 bil. 7 s. 45). Byggnadsstyrelsen beräknar kostnaden för inredning av laborieriedelen till 1 milj. kr. och föreslår att nämnda ram höjs till 1 350 000 kr.

*Högre musikutbildning.* Förslag till förändringar för budgetåret 1971/72 av den högre musikutbildningens innehåll och organisation m. m. har bl. a. förts fram av organisationskommittén för högre musikutbildning och behandlats i prop. 1971: 31. Vissa av förslagen medför kostnader för lokaler, inredning och utrustning.

Staten inköpte år 1970 en fastighet på Dicksonsgatan 12 i Göteborg som f. n. ställs i ordning för musikutbildningsändamål. Lokalerna avses bli utnyttjade av musikhögskolan i Göteborg fr. o. m. läsåret 1971/72. Organisationskommittén föreslår en definitiv kostnadsram av 300 000 kr. för utrustning av lokalerna.

Enligt nämnda proposition skall en musikämnesutbildning, som skall ingå i en tvåämnesläroutbildning i provisorisk form, förläggas till Göteborg. Organisationskommittén har beräknat lokalbehovet för denna utbildning till ca 800 m<sup>2</sup> för budgetåret 1971/72 och till ca 950 m<sup>2</sup> för budgetåret 1972/73. Organisationskommittén föreslår att en delram av 600 000 kr. tas upp för den nya utbildningen.

Förändringar i den nuvarande musikläroutbildningen medför enligt organisationskommitténs förslag utrustningskostnader av sammanlagt 520 000 kr. vid musikhögskolorna i Stockholm, Göteborg och Malmö.

Byggnadsstyrelsen beräknar kostnaderna för inredning av lokaler för musikutbildning i Göteborg till sammanlagt 370 000 kr.

## Örebro

*Gymnastik- och idrottshögskolan.* I utrustningsplanen är uppförd en kostnadsram av 400 000 kr. för gymnastik- och idrottshögskolan. Av den i prop. 1970: 76 (s. 17, 35 och 40) lämnade redogörelsen för nybyggnaderna framgår att byggnadsobjektet består av en idrottshall i ett plan och en gymnastikbyggnad i två plan förenade genom gångkulvert. Byggnaderna, som omfattar en rumsyta av 5 150 m<sup>2</sup> och kostnadsberäknats till 11 525 000 kr., beräknas kunna tas i bruk till höstterminen 1971.

Kungl. Maj:t uppdrog den 17 december 1970 åt byggnadsstyrelsen att utföra idrottsplaner m. m. i anslutning till nybyggnaderna. I uppdraget ingår bl. a. en byggnad för omklädnings- och förvaring. Kostnaderna för utomhusanläggningarna beräknas till 3 750 000 kr. (jfr prop. 1970: 165 bil. 7 s. 46 och 52).

LUP-kommittén föreslår att en definitiv kostnadsram av 275 000 kr. förs upp i utrustningsplanen för utomhusanläggningar m. m. Av nämnda belopp avser 75 000 kr. maskinell utrustning för skötseln av anläggningarna. Utrustningen, som består av traktor, sop- och gräsklippningsmaskiner, snöplogar, bevattningsanläggningar, ishyvlar m. m., har förutsatts komma att användas även vid skötseln av området för högre utbildning i Örebro. Utrustningen består i övrigt av idrottsredskap

för fri idrott, bollspel, orientering, simning, skidåkning, styrketräning m. m.

I inredningsplanen har förts upp en definitiv kostnadsram av 775 000 kr. (jfr prop. 1970: 165 bil. 7 s. 46).

### Umeå

*Lu-blocket.* I prop. 1964: 1 (bil. 10 s. 644), 1964: 190 (bil. 6 s. 52) och 1965: 104 (s. 19) har redovisning lämnats för de två första etapperna av det s. k. lu-blocket, som omfattar lokaler för naturvetenskaplig och medicinsk grundutbildning. För den tredje etappen, som beräknas kunna tas i bruk till höstterminen 1971, har redogörlese lämnats senast i prop. 1970: 76 (s. 18). Denna etapp omfattar ca 5 000 m<sup>2</sup> rumsyta och har kostnadsberäknats till 9,4 milj. kr.

I inredningsplanen finns för hela lu-blocket uppförd en kostnadsram av 4 025 000 kr. (jfr prop. 1970: 165 bil. 7 s. 48). För de två första etapperna finns i utrustningsplanen uppförd en kostnadsram av 5 250 000 kr. För täckande av utrustningskostnaderna för den tredje etappen föreslår LUP-kommittén en definitiv kostnadsram av 3,3 milj. kr.

### Till universitetskanslersämbetets disposition

I utrustningsplanen är en kostnadsram uppförd för budgetåret 1970/71 av 17 milj. kr. Ramen utnyttjas för behov inom ämbetets förvaltningsområde vilka inte tillgodoses genom särskilda kostnadsramar, bl. a. för planmässig upprustning av föråldrad eller försliten inredning och utrustning och för kostnader som föranleds av ändrade studieplaner eller ökat utnyttjande av tekniska hjälpmedel i utbildningen samt för oförutsedda anskaffningsbehov (jfr prop. 1970: 76 s. 36 och 42).

Universitetskanslersämbetet och samarbetsnämnden för LUP-kommittéerna föreslår i samråd att motsvarande ram till ämbetets disposition för nästa budgetår förs upp med 27 milj. kr. Ämbetet och nämnden framhåller att den pågående upprustningen av tekniska hjälpmedel bör fortsätta och vidgas särskilt vad avser läromedelscentralerna. Kostnaderna för TV och språklaboratorier torde enligt ämbetet och nämnden bli betydande under nästa budgetår. Vidare behövs medel för utrustning för försöksverksamhet med systematiserad decentraliserad universitetsutbildning (jfr prop. 1970: 169 s. 7 och 1971: 1 bil. 10 s. 308) samt för särskilda åtgärder för handikappade (jfr prop. 1971: 1 bil. 10 s. 256).

### Föredraganden

Med utgångspunkt i det förslag till kostnadsramar för inredning och utrustning som jag redogjort för i det föregående har jag gjort upp följande förslag till inrednings- och utrustningsplaner.

## Inredningsplan (1 000-tals kr.)

Objekt	Förordad ram eller förordad ändring av tidigare ram	Kostnadsram			Medels- förbrukning t. o. m. 30/6 1970
		definitiv ram	delram	art <sup>1</sup>	
<i>Stockholm</i>					
Om- och tillbyggnad för farmakologi		700		1	673
Medicinskt teoretiska institutionerna	+ 550	4 750		2a	2 284
Nybyggnad av simhallsanläggning vid gymnastik- och idrottshögskolan		195		1	180
Riksarkivet		1 375		1	1 276
Om- och tillbyggnad för försvars- medicinsk forskning m. m.		300		1	290
Lokaler i kv. Blästern för tandläkar- utbildning		350		1	301
Nybyggnad av bokmagasin för kungl. biblioteket	+ 350	1 000		2b	327
Sektionerna A, I och V	+1 900	3 900		2b	1 119
Icke-laborativa institutioner m. m. vid universitetet	+2 600	10 600		1b	483
Matsal inom Frescatiområdet		325		1	
Statens biblioteksdepå i Bålsta			300	1	
Journalisthögskolan		320 <sup>2</sup>		1	
Ombyggnad för odontologiska fakulteten	+ 400	400		3	
<i>Sigtuna</i>					
Hällsboskolan		600		1	557
<i>Uppsala</i>					
Universitetsbiblioteket		2 900		1	2 230
Nybyggnader på Artillerifältet	+ 800		5 100	2b	3 363
Nybyggnad för fysiska institutionen m. m.		1 200		1	89
Icke-laborativa institutioner m. m.	+1 430		1 430	3	221
<i>Linköping</i>					
Teknisk och filosofisk utbildning m. m.	+4 000		10 000	2b	876
<i>Jönköping</i>					
Lärarhögskolan m. m.	+ 310	310		3	
<i>Växjö</i>					
Universitetsfilialen	+ 390		790	2b	286
<i>Lund</i>					
Radiofysik		280		1	217
Fysiologi och medicinsk fysik		325		1	271
Bakteriologi m. m.		750		1	666
Kemiska institutionen		8 250		1	8 065
Nybyggnad för sektion M		2 225		1	2 087
Nybyggnad för sektion A		1 200		1	1 091
Nybyggnad för sektion V		2 100		1	2 033
Farmakologiska institutionen		600		1	384
Landsarkivet		1 150		1	583
Icke-laborativa institutioner m. m.	+1 220		1 220	3	40
Ombyggnad av universitetsbiblioteket		1 200 <sup>2</sup>		1	
<i>Göteborg</i>					
Tillbyggnad för anatomi m. m.		350		1	316
Nybyggnad för odontologiska fakulteten		6 000		1	4 741
Nybyggnad för sektion V		3 600		1	3 440
Nybyggnad för sektion A m. m.		2 000		1	1 939

Objekt	Förordad ram eller förordad ändring av tidigare ram	Kostnadsram		Medels- förbrukning t. o. m. 30/6 1970	
		definitiv ram	delram		art <sup>1)</sup>
Seminarier för huslig utbildning		800		1	771
Ny- och ombyggnad för sektion M		2 600		1	2 499
Nybyggnad för botaniska institutionen		1 400		1	1 360
Nybyggnad för zoologiska institutionen		1 500		1	1 248
Nybyggnad för institutionen för hygien m. m.		660		1	545
Forskningslaboratorium inom medicinområdet	+ 225	725		2a	
Fysiska institutionen m. m.	+ 200	2 400		2a	54
Ombyggnad för sektion M m. m.	+ 900	1 250		2b	
Ombyggnad för sektion E m. m.		600 <sup>2)</sup>		1	
Icke-laborativa institutioner m. m.	+ 3 130		3 130	3	965
Musikutbildning	+ 300		300	3	
<i>Karlstad</i>					
Universitetsfilialen	+ 260		800	2b	399
<i>Örebro</i>					
Universitetsfilialen m. m.			350	1	122
Nybyggnader för gymnastik- och idrottshögskolan		775 <sup>2)</sup>		1	
<i>Umeå</i>					
Nybyggnad för anatomi och histologi		1 450		1	1 409
Lu-blocket		4 025 <sup>2)</sup>		1	2 168
Nybyggnad för kemi-hufo		2 100		1	2 045
Nybyggnader för zoologi m. m. -hufo		2 900		1	2 761
Samhällsvetenskap m. m.		2 690		1	2 468
Universitetsbiblioteket		1 800 <sup>2)</sup>		1	1 492
Administration m. m.		250		1	247
Matsal		550		1	420
<i>Luleå</i>					
Lärarhögskolan m. m.		520 <sup>2)</sup>		1	
<i>Till Kungl. Maj:ts disposition (budgetåret 1966/67)</i>					
	— 650	1 243		2a	1 151
<i>Till Kungl. Maj:ts disposition (budgetåret 1967/68)</i>					
	— 390	886		2a	789
<i>Till Kungl. Maj:ts disposition (budgetåret 1968/69)</i>					
		300		1	125
<i>Till Kungl. Maj:ts disposition (budgetåret 1969/70)</i>					
	— 1 445	555		2a	40
<i>Till Kungl. Maj:ts disposition (budgetåret 1970/71)</i>					
		3 500 <sup>2)</sup>		1	
<i>Till Kungl. Maj:ts disposition (budgetåret 1971/72)</i>					
	+ 3 000	3 000		3	
	+ 19 480	97 734	23 420		63 506
		121 154			

<sup>1)</sup> Art av kostnadsram för resp. objekt:

1. Av statsmakterna redan godtagen kostnadsram.
- 2a. Förslag till ändrad kostnadsram (tidigare fastställd som definitiv).
- 2b. Förslag till ändrad kostnadsram (tidigare fastställd som delram).
3. Förslag till ny kostnadsram.

<sup>2)</sup> Jfr prop. 1970: 165 (bil. 7 s. 48)

## Utrustningsplan (1 000-tals kr.)

Objekt	Förordad ram eller förordad ändring av tidigare ram	Kostnadsram			Medels- förbrukning t. o. m. 30/6 1970
		definitiv ram	delram	art <sup>1)</sup>	
<i>Stockholm</i>					
Telefonväxel för Frescatiområdet			1 000	1	950
Medicinskt teoretiska institutionerna		8 000		1	1 976
Sektion M		7 500		1	6 420
Sektion E		3 400		1	1 576
Nybyggnad för sektion B		8 000		1	5 830
Sektionerna A, L och V	+ 4 800	7 000		2b	490
Telefonväxel vid tekniska högskolan			155	1	111
Centralverkstad vid tekniska högskolan		355		1	130
Telefonväxel vid karolinska institutet			465	1	457
Dramatiska institutet m. m.					
Inredning	+ 150	2 150		2a	390
Utrustning		10 000		1	2 826
Icke laborativa institutioner vid universitetet	+ 1 900	4 000		2b	135
Biofysik			450	1	142
Matsal inom Frescatiområdet		320		1	
<i>Uppsala</i>					
Universitetsbiblioteket		850		1	504
Nybyggnader på Artillerifältet:					
a) Telefonväxel	+ 510		645	2b	120
b) Verkstad			450	1	324
c) Övrig gemensam utrustning			750	1	414
d) Apparatur m. m. för lu			3 600	1	2 256
e) Apparatur m. m. för hufo	+ 250		3 950	2b	1 850
Tandem van de Graaff-accelerator		8 700		1	6 753
Hygien			450	1	22
Fysiska institutionen	+ 1 000	3 000		2b	307
Telefonväxel			300 <sup>2</sup>	1	
<i>Linköping</i>					
Teknisk och filosofisk utbildning m. m.	+ 7 000		17 000	2b	1 342
<i>Växjö</i>					
Universitetsfilialen	+ 100		450	2b	301
<i>Lund</i>					
Kemiska institutionen		23 500		1	16 403
Telefonväxel			875	1	592
Sektion F		6 800		1	5 728
Sektion E		7 000		1	5 393
Sektion M		9 000		1	8 425
Sektion A		1 350		1	1 196
Sektion V		6 000		1	4 726
Mikrobiologi			450	1	420
Farmakologi		1 400		1	1 083
Hygien			250	1	194
<i>Göteborg</i>					
Tjärnö marinzoologiska fältstation m. m.		150		1	78
Preklinisk utbildning m. m.		1 900		1	1 346
Nybyggnad för odontologiska fakulteten		18 000		1	13 257
Telefonväxel för humanistiska fakulteten m. m.			190	1	189
Fysiska institutionen m. m.		6 900		1	968
Ny- och ombyggnad för sektion M		7 000		1	3 039
Sektion V		7 500		1	5 023
Sektion A		1 000		1	419

Objekt	Förordad ram eller förordad ändring av tidigare ram	Kostnadsram		art <sup>1)</sup>	Medels- förbrukning t. o. m. 30/6 1970
		definitiv ram	delram		
Telefonväxel vid Chalmers tekniska högskola			520	1	445
Botaniska institutionen		2 500		1	1 662
Zoologiska institutionen		1 750		1	592
Telefonväxel för medicinarområdet			165	1	125
Hygien		500		1	278
Forskningslaboratorium inom medicinarområdet		750		1	
Sektion E		1 370 <sup>2)</sup>		1	
Skeppsteknisk utbildning och forskning m. m.	+ 2 750	2 750		3	
Musikutbildning	+ 500		500	3	
<i>Karlstad</i>					
Universitetsfilialen	+ 80		455	2b	300
<i>Örebro</i>					
Undervisningsutrustning för fysik Icke-laborativa ämnen m. m.	+ 100		500 650	1 2b	414 459
Gymnastik- och idrottshögskolan	+ 275	675		2a	
<i>Umeå</i>					
Mikrobiologi m. m.		2 100		1	1 696
Farmakologi		1 445		1	1 011
Hygien		600		1	220
Universitetsbiblioteket		615		1	438
Fysik (forskning m. m.)			630	1	405
Lu-blocket	+ 3 300	8 550		2a	4 696
Kemi-hufo		5 800		1	5 164
Zoologi m. m. -hufo		5 450		1	4 438
Telefonväxel			770	1	593
Icke-laborativa institutioner	+ 1 000	1 000		3	
<i>Lärlarhögskolorna</i>					
Intern television m. m.		3 750		1	622
Inlärningsstudior		750		1	596
AV- och laboratoriemateriel m. m.		7 000		1	1 721
Vissa utredningskostnader		250		1	71
Till Kungl. Maj:ts disposition (budget- året 1969/70)	— 434	1 566		2a	336
Till Kungl. Maj:ts disposition (budget- året 1970/71)		1 000		1	
Till Kungl. Maj:ts disposition (budget- året 1971/72)	+ 1 000	1 000		3	
Till universitetskanslersämbetets disposition (budgetåret 1969/70)		10 000		1	4 142
Till universitetskanslersämbetets disposition (budgetåret 1970/71)		17 000		1	
Till universitetskanslersämbetets disposition (budgetåret 1971/72)	+ 20 000	20 000		3	
	+ 44 281	258 946	35 620		134 529
		294 566			

<sup>1</sup> Art av kostnadsram för resp. objekt:

1. Av statsmakterna redan godtagen kostnadsram.
- 2a. Förslag till ändrad kostnadsram (tidigare fastställd som definitiv).
- 2b. Förslag till ändrad kostnadsram (tidigare fastställd som delram).
3. Förslag till ny kostnadsram.

<sup>2</sup> Jfr prop. 1970: 165 (bil. 7 s. 48)

För inredning till *icke-laborativa institutioner vid universitetet i Stockholm* har hittills 8 milj. kr. ställts till förfogande. I mitt förslag till definitiv kostnadsram har jag beräknat medel för ny inredning till de sex nybyggnaderna inom Frescatiområdet samt för vissa förhyrda lokaler i innerstaden. Innan det kan avgöras om dessa medel — utöver nämnda 8 milj. kr. — i sin helhet behöver utnyttjas bör en plan redovisas för dispositionen av universitetets lokaler i innerstaden.

Den datamaskin som föreslagits för institutionen för informationsbehandling vid tekniska högskolan och universitetet i Stockholm bör inte bekostas inom kostnadsramen för utrustning till de icke-laborativa institutionerna vid universitetet. Vid min beräkning av denna ram har jag tagit upp 620 000 kr. för flyttningskostnader. Härav har jag — med hänsyn till de särskilda omständigheter som föreligger — beräknat 100 000 kr. för planering m. m. Inom ramen har jag vidare beaktat behovet av utrustning för kaféer.

För inredning i samband med *ombyggnad för odontologiska fakulteten i Stockholm* har 130 000 kr. ställts till förfogande inom kostnadsramen i utrustningsplanen Till universitetskanslersämbetets disposition (budgetåret 1970/71). Detta belopp kan återföras till den nämnda ramen.

Som riktpunkter vid planeringen av *lokaler för icke-laborativa institutioner* gäller t. v. av 1968 års utbildningsutredning föreslagna ytrammar (jfr prop. 1970: 1 bil. 10 s. 246). Under senare år har på flera orter behovet av sådana lokaler övergångsvis tillgodosetts genom förhyrningar o. d. i avvaktan på en permanent lösning av lokalfrågan. För inredning av dessa lokaler har medel anvisats inom kostnadsramarna Till Kungl. Maj:ts disposition, som fördes upp i inredningsplanen första gången budgetåret 1966/67. Denna inredning bör naturligtvis komma till användning i de nybyggnader som planeras. För att bl. a. skapa bättre överblick av den inredning som redan anskaffats har jag i inredningsplanen fört upp nya delramar för icke-laborativa institutioner i Uppsala, Lund och Göteborg. Ramarna innefattar de medel som anvisats inom kostnadsramarna till Kungl. Maj:ts disposition. Dessa medel avser även inredning för socialhögskolor.

För inredning av vissa lokaler för icke-laborativa institutioner vid universiteten i Lund och Göteborg har sammanlagt 975 000 kr. ställts till byggnadsstyrelsens förfogande inom kostnadsramen i utrustningsplanen Till universitetskanslersämbetets disposition (budgetåret 1970/71). Jag har beräknat att kostnaderna för inredning av dessa lokaler skall bestridas inom de nya delramarna för icke-laborativa institutioner. Nämnda belopp av 975 000 kr. kan således återföras till nämnda kostnadsram till universitetskanslersämbetets disposition.

Den redovisning som lämnats beträffande omfattningen av de lokaler som disponeras av icke-laborativa institutioner visar att ytterligare lokaler kan anskaffas inom ytramarna på vissa orter. Jag har beräknat 530 000

kr. för inredning av utökade lokaler i Uppsala och 770 000 kr. för inredning av lokalerna för ett s. k. ekonomiskt centrum i Göteborg. Naturligtvis får dessa medel utnyttjas endast så långt ytramarna medger. Inom kostnadsramen för Göteborg har jag vidare beräknat 220 000 kr. för en planerad utvidgning av socialhögskolans lokaler.

För *universitetsfilialerna* finns i inredningsplanen redan kostnadsramar av motsvarande slag uppförda. För dessa orter har jag beräknat medel — utöver vad som innevarande budgetår anvisats inom kostnadsramen Till Kungl. Maj:ts disposition — för inredning av de lokaler som enligt LUP-kommittéerna behöver anskaffas för nästa budgetår. Utrustningsramarna för universitetsfilialerna har beräknats på motsvarande sätt.

För utrustning till *teknisk och filosofisk utbildning m. m. i Linköping* har jag fört upp en delram av 17 milj. kr. Jag anser att denna delram bör tas i anspråk med sikte på att utrustningsresurser om sammanlagt 30 milj. kr. kan komma att ställas till förfogande för den verksamhet som permanent kommer att förläggas till de nybyggnader som nu uppförs på Vallaområdet.

För *skeppsteknisk utbildning och forskning, regleringsteknik och naturgeografi i Göteborg* har jag tagit upp en gemensam ram av 2 750 000 kr. För naturgeografi har jag inom ramen beräknat 150 000 kr.

Kostnadsramarna i utrustningsplanen *Till universitetskanslersämbetets disposition* har under senare år ökats mycket starkt. Fr. o. m. innevarande budgetår används ramarna för de behov inom ämbetets förvaltningsområde som inte tillgodoses genom särskilda kostnadsramar. Jag har beräknat ramen för nästa budgetår till 20 milj. kr. Jag har härvid beaktat behovet av upprustning av läromedelscentralerna med tekniska hjälpmedel för handikappade. När det gäller anskaffning av utrustning som kan behövas för decentraliserad universitetsutbildning och för försöksverksamhet med systematiserad decentraliserad universitetsutbildning vill jag särskilt framhålla dessa utbildningars icke-permanenta karaktär. Detta bör leda till stor återhållsamhet vid anskaffningen. Universitetskanslersämbetet åligger att ansvara för kontroll och redovisning av sådan utrustning.

Vid utgången av budgetåret 1969/70 utgjorde behållningen på de anslagsposter som myndigheterna disponerar ca 5,9 milj. kr. För innevarande budgetår har 16,5 milj. kr. ställts till förfogande för byggnadsstyrelsen och byggnadskommittén samt 43 milj. kr. för utrustningsnämnden. Nämnden beräknar nu medelförbrukningen för budgetåret 1970/71 till 54 milj. kr. på den anslagspost som nämnden disponerar och hemställer om anslag på tilläggsstat av 11 milj. kr. Som skäl för den ökade medelförbrukningen anger nämnden bl. a. att upphandlingen inom de skilda kostnadsramarna skett i ett snabbare tempo än tidigare. Mot bakgrund härav kommer jag senare att hemställa att Kungl. Maj:t föreslår riksdagen att anvisa ytterligare 7 milj. kr. på tilläggsstat för budgetåret

1970/71. Jag räknar därvid med att utrustningsnämndens tillkommande medelsbehov delvis kan täckas med anlåtande av den reservation som väntas uppstå på byggnadsstyrelsens och byggnadskommitténs anslagspost vid utgången av innevarande budgetår.

För nästa budgetår räknar jag med att sammanlagt 63 milj. kr. bör anvisas, varav 62,5 milj. kr. bör ställas till myndigheternas disposition.

I inrednings- och utrustningsplanerna har jag tagit upp kostnadsramar av sammanlagt (121 154 000 + 294 566 000 =) 415 720 000 kr. Inom dessa ramar har vid utgången av budgetåret 1969/70 betalats ut sammanlagt (63 506 000 + 134 529 000 =) 198 035 000 kr. De föreslagna planerna innebär således att myndigheterna skall kunna beställa inredning och utrustning för sammanlagt (415 720 000 — 198 035 000 — 5 858 948 — 59 500 000 — 7 000 000 — 62 500 000 =) 82 826 052 kr. att betalas tidigast under budgetåret 1972/73.

Det är förenat med betydande svårigheter att beräkna medelsförbrukningen under förevarande anslag. Om förbrukningen inom de i inrednings- och utrustningsplanerna upptagna kostnadsramarna skulle bli större än vad som f. n. kan förutses räknar jag med att de ytterligare medel som behövs kan begäras på tilläggsstat för nästa budgetår.

Jag hemställer att Kungl. Maj:t föreslår riksdagen

att till *Inredning och utrustning av lokaler vid universiteten m. m.* för budgetåret 1971/72 under åttonde huvudtiteln anvisa ett reservationsanslag av 63 000 000 kr.

Med bifall till vad föredraganden sålunda med instämmande av statsrådets övriga ledamöter hemställt förordnar Hans Maj:t Konungen att till riksdagen skall avlätas proposition av den lydelse bilaga till detta protokoll utvisar.

Ur protokollet:

*Britta Gyllensten*

## **Innehåll**

Byggnadsarbeten vid universiteten m. m.	
Anslagsförslag m. m.	2
Föredraganden	8
Inredning och utrustning av lokaler vid universiteten m. m.	
Anslagsförslag m. m.	15
Föredraganden	24